

## PROTOKOLLILINE OTSUS

Kohtla valla 2017 aasta eelarve ümbertõstmised

<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>-6 400,00</b>
MAJANDUS	-6 400,00
Maanteetransport	-6 400,00
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>-6 400,00</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE</b>	<b>6 400,00</b>
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	6 400,00
Tänavavalgustus	6 400,00
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>0,00</b>

### Seletuskiri

Käesoleval aastal teostas Kohtla Vallavalitsus Järve külas sadeveekanaliseerimise ehitustöid, tänavavalgustuse ehitustöid ja majade esiste platside asfalteerimistöid. Tegevused toimusid samal maa-alal ning olid ajaliselt teineteisest sõltuvad.

Eelnev olukord:

Eelnevalt põhines Järve küla tänavavalgustus õhuliinidel, enamasti betoonpostidele paigaldatud naatriumlampidel, võimsusega 250 W ja 150 W. Sealhulgas Kohtla-Järve linna Mõisa tee tänavavalgustus sai toite meie liitumiskilbist. Kohtla Vallavalitsus teavitas Kohtla-Järve linna Mõisa tee tänavavalgustuse õhuliini lahtiühendamisest.

Järve küla tänavavalgustuse renoveerimise eesmärk oli tänavavalgustuse üleviimine ökonoomsetele LED valgustitele.

Tööde teostamiseks viidi läbi elektroonne riigihange-riigihangete registris kogu Järve küla projekti ning väljaehituse teostamiseks tingimusega, et töid teostatakse ühikhindade alusel vahendite olemasolul hankija poolt määratud maksumuses.

Pakkumuse esitas viis pakkujat, kusjuures edukast pakkumusest oli järgmise pakkuja pakkumuse maksumus 1,41 korda suurem. Kuna teised teehooldustööd olid veel teostamise järgus ei olnud teada, milliseks kujunevad lõplikud kulutused. Hanke võitnud eduka pakkujaga sõlmiti leping tänavavalgustuse tööde teostamiseks ühikhindade alusel kuni 15000 eurot. Akteeriti töid 15132 euro ulatuses.

Esmajärjekorras oli ette nähtud tänavavalgustuse väljaehitamine Järve küla 1-4 ja 8-9 majade ees. Vahendite olemasolul kavandatakse jätkata edasise tänavavalgustuse väljaehitamist ühikhindade alusel, suunates sinna täiendavad vahendid eelarve piires, teistest teehoolduse teostamata tööde arvelt.

Tänavavalgustuse väljaehitamise tööd teostati planeeritust hiljem, kuna need olid sõltuvad sadeveekanaliseerimise ehitustöödest, mis teatud objektiivsete asjaolude tõttu ületasid kavandatud tööde teostamise tähtaega.

Samaaegselt Järve küla tänavavalgustuse väljaehitamise alustas Kohtla-Järve linn Mõisa tee tänavavalgustuse renoveerimist, viies üle tänavavalgustuse õhuliinidelt maakaabeliinile koos uute postide ja LED valgustite paigaldusega.

Kuna Järve sissesõidu tee viie betoonposti valgustid oli ühendatud Mõisa tee õhuliiniga pidas töövõtja otstarbekaks ja teostas Järve küla sissesõidu tee õhuliini vahetuse maakaabelliiniga. Viis betoonposti ja valgustit (250W) asendati metallpostide ja LED valgustitega (84 W).

Projektijärgselt oli kavandatud majade 5 ja 5a ning 7 ja 7a kõrgetele mastidele paigaldatud valgustid (250W) asendada LED valgustitega (28W). Töövõtja pidas otstarbekaks asendada maja esised kõrged postid projektijärgsete 6 meetriste postidega, millele kavandati paigaldada LED valgustid (28W) ja viies kõrged postid üle Järve sissesõidu tee äärde. Kuigi töövõtja ei vormistanud

teostatud muudatusi korrektselt on teostatud tegevused otstarbekad ning vähendavad igakuist energia tarbimist.

Vastavalt eeltoodule teen ettepaneku kasutada eelarves teehoolduse vahendeid viie paigaldatud tänavavalgustuse posti koos kaabeldusega (pakkumuses esitatud hinnaga 1063,20 eurot käibemaksuga ) vormistamiseks ja majade 5, 5a ja 7, 7a postidele valgustite paigaldamiseks (maksumusega 188,40 eurot käibemaksuga tükk).

Kulutuste summ koos käibemaksuga 6400eurot.

[5 x (1063,20+188,40)=6258,00+132,00(lepingut ületanud summa)=6390,00 eurot]

Hillar Raag  
Abivallavanem