

TOILA VALLA 2024 HANKEPLAAN

Nr.	Hanke nimetus	Hanke liik	Menetluse liik	Eeldatav maksumus ilma km-ta	Korraldamise aeg	Planeeritava täitmise periood	Hankemenetluse eest vastutav isik	Hanke komisjon	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1.	Kabelimetsa küla välisvalgustuse rajamine	Ehitustööd	Lihthange	90 000,00	mai 2024	juuni - august 2024	Hannes Lumiste/ abivallavanem	Signe Müür Mehis Luus Jana Kangur	Abivallavanem (majandus)
2.	Koolibussi teenuse tellimine 2024 sügis – 2026 kevad	Teenused	Avatud hange	100 000,00	juuni - juuli 2024	September 2024 – juuni 2026	Maarika Tarum/ abivallavanem	Signe Ilmjärv Hannes Lumiste Jana Kangur	Toila Gümnaasiumi poolt määratud isik
3.	Toila valla haldusterritooriumi I hulkuvate koerte ja kasside püüdmine	Teenused	Lihthange	30 000,00	august – september 2024	Veebruar 2025 – jaanuar 2028	Vladimir Tužilkin/ keskkonnaspetsialist	Jana Kangur Hannes Lumiste Signe Müür	Keskkonnaspetsialist
4.	Tolmuvaba kattega teede auguremont	Ehitustööd	Lihthange	30 000,00	mai 2024	Mai 2024 – september 2024	Hannes Lumiste/ abivallavanem	Jana Kangur Signe Müür Vladimir Tužilkin	Abivallavanem (majandus)
5.	Valla teede investeringud (tulenevalt teehoolduskavast)	Ehitustööd	Avatud hange	200 000,00	mai - juuni 2024	Juuni – oktoober 2024	Hannes Lumiste/ abivallavanem	Jana Kangur Signe Müür Vladimir Tužilkin	Abivallavanem (majandus)
6.	Sõidukite hankimine	Teenused	Avatud hange	300 000,00	mai 2024	Juuni – august 2024	Richard Toome/ majandusspetsialist	Signe Müür Jana Kangur Hannes Lumiste	Abivallavanem (majandus)
7.	Kohtla-Nõmme alevi kanalisatsiooni I etapp	Ehitustööd	Lihthange	220 000,00	august 2024	September – november 2024	Hannes Lumiste abivallavanem	Richard Toome Jana Kangur Vladimir Tužilkin	Abivallavanem (majandus)

8.	Järve küla rekreatsiooniala projekteerimine	teenused (projekteeri mine)	lihthange	30 000,00	september 2024	oktoober 2024 - mai 2025	Mehis Luus/ arendusnõunik	Signe Müür Mehis Luus Jana Kangur Hannes Lumiste	Arendusnõunik
9.	Voka kogukonnahoone	Projekteeri mis- ehitustööd	Avatud hange	2 019 500,00	november – detsember 2024	Jaanuar 2025 – aprill 2026	Mehis Luus/ arendusnõunik	Hannes Lumiste Jana Kangur Mehis Luus	Arendusnõunik
10.	Kohtla-Nõmme Kooli lifti rajamine	Projekteeri mis- ehitustööd	Avatud hange	175 000,00	november – detsember 2024	Märts – august 2025 (teostatakse positiivse toetusotsuse korral)	Hannes Lumiste/ abivallavanem	Richard Toome Mehis Luus Mariliis Oder	Majandusspetsialist