

Lisa 3 – Ühinemislepingu sõlmimise järgsete üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava

Üleminekuperioodi (alates ühinemislepingu heakskiitmisest kuni kohaliku omavalitsuste volikogude valimiseni 2017. aasta oktoobris) tegevuste eesmärk on tagada ühendumavalitsuse sujuv töö peale ühiseid kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi. Selleks tuleb üle vaadata ja kaasajastada olulised arengu- ja administratiivdokumendid, töötada välja uus juhtimisstruktuur jne.

Peamised tegevused on toodud allolevas tabelis

Tegevus	Vastutajad	Eeldatav tähtaeg
Ühinemislepingu kinnitamine volikogudes	Vallavolikogud	Nov 2016
Okt 2017 aasta valimistega seotud õigusaktide väljatöötamine	Vallavalitsused, vallasekretärid	Märts – Aprill 2017
Vallavalitsuse kui ametiasutuse ja ametikohtade struktuuri projekt	Juhtgrupp	Aprill 2017
Valla põhimääruse projekt	Vallavalitsused, vallasekretärid	Juuni 2017
Valla arengukava projekt	Juhtgrupp, valdkondade spetsialistid	Juuni 2017
Valla eelarvestrateegia projekt	Juhtgrupp, finantsspetsialistid	Juuni 2017

Ühinemisläbirääkimiste juhtgrupp kinnitab täpsustatud tööplaani jaanuaris 2017.